



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES

Endereço: ROD. ES-315, KM5, BOA ESPERANÇA - ES

Obra: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA USO AGROPECUÁRIO

Data Base: SINAPI JULHO/2021 (DESONERADO)
BDI= 26,43%

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$11.320,35 | 3,46% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| | | | | R\$ 11.320,35 | | | | | | | |
| 2 | GALPÃO | R\$ 307.904,62 | 94,06% | 0% | 0% | 34% | 34% | 34% | 68% | 32% | 100% |
| | | | | | | R\$ 104.687,57 | | R\$104.687,57 | | R\$ 98.529,48 | |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 8.124,49 | 2,48% | 4% | 4% | 39% | 42% | 39% | 81% | 19% | 100% |
| | | | | R\$ 289,37 | | R\$ 3.135,43 | | R\$ 3.135,42 | | R\$ 1.564,27 | |
| TOTAL EM PERCENTUAL | | | | 3,55% | | 32,94% | | 32,94% | | 30,58% | |
| TOTAL EM REAIS | | R\$ 327.349,46 | 100% | R\$ 11.609,72 | | R\$ 107.823,00 | | R\$ 107.822,99 | | R\$ 100.093,75 | |
| TOTAL ACUMULADO | | R\$ 327.349,46 | | R\$ 11.609,72 | | R\$ 119.432,72 | | R\$ 227.255,71 | | R\$ 327.349,46 | |

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 050215/D

SETEMBRO DE 2021.