
1 - IDENTIFICAÇÃO

Data Base: SINAPI/ DER-ES (antigo IOPES)- Junho de 2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 R$8.905,55 2,62% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 8.905,55

2 R$3.050,14 0,90% 0% 0% 60% 60% 40% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 1.830,08 R$ 1.220,06

3 R$5.748,95 1,69% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 20% 60% 40% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 1.149,79 R$ 1.149,79 R$ 1.149,79 R$ 2.299,58

4 R$36.717,82 10,79% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 9.179,46 R$ 9.179,46 R$ 9.179,46 R$ 9.179,46

5 R$1.550,55 0,46% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 775,28 R$ 775,28

6 R$37.973,43 11,15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 20% 60% 20% 80% 20% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 7.594,69 R$ 7.594,69 R$ 7.594,69 R$ 7.594,69 R$ 7.594,69

7 R$7.498,20 2,2025% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 20% 20% 40% 20% 60% 20% 80% 20% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 749,82 R$ 749,82 R$ 1.499,64 R$ 1.499,64 R$ 1.499,64 R$ 1.499,64

8 R$10.542,18 3,10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 20% 60% 20% 80% 20% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 2.108,44 R$ 2.108,44 R$ 2.108,44 R$ 2.108,44 R$ 2.108,44

9 R$50.712,53 14,90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 20% 35% 30% 65% 35% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 7.606,88 R$ 10.142,51 R$ 15.213,76 R$ 17.749,39

10 R$33.341,19 9,79% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 55% 65% 20% 85% 15% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 3.334,12 R$ 18.337,65 R$ 6.668,24 R$ 5.001,18

11 R$16.744,65 4,92% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 30% 20% 50% 20% 70% 20% 90% 10% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 2.511,70 R$ 2.511,70 R$ 3.348,93 R$ 3.348,93 R$ 3.348,93 R$ 1.674,47

12 R$10.900,75 3,20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 80% 100% 0% 100% 0% 100%

R$ 2.180,15 R$ 8.720,60

13 R$28.129,40 8,26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100%
R$ 28.129,40

14 R$19.291,84 5,67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 20% 20% 40% 20% 60% 20% 80% 20% 100%
R$ 1.929,18 R$ 1.929,18 R$ 3.858,37 R$ 3.858,37 R$ 3.858,37 R$ 3.858,37

15 R$69.003,15 20,27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 60% 40% 100%

R$ 20.700,95 R$ 20.700,95 R$ 27.601,26

16 R$324,84 0,10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

R$ 324,84

TOTAL EM PERCENTUAL R$ 340.435,17 100,00% 2,62% 2,62% 0,88% 3,49% 2,41% 5,90% 8,92% 14,82% 9,05% 23,87% 10,21% 34,08% 12,75% 46,83% 7,27% 54,11% 7,99% 62,10% 21,35% 83,45% 7,21% 90,66% 9,34% 100,00%

TOTAL EM REAIS R$340.435,17 8.905,55R$          2.979,87R$               8.215,66R$             30.355,84R$          30.803,76R$         34.766,63R$          43.409,72R$           24.761,14R$          27.196,01R$           72.697,20R$          24.559,31R$        31.784,47R$        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Proponente: Prefeitura Municipal de Boa Esperança LOCAL: Rua Jayme Barros - Boa Esperança- ES

OBRA: Construção de Capela Mortuaria Data do  orçamento: Setembro de 2022 BDI: 35,54%

MÊS 11 MÊS 12

INSTALAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS

VIDROS E ESPELHOS

COBERTURA

MÊS 10MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE TETO

REVESTIMENTO DE PAREDE

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E 
EXTERNOS

JARDIM

TOTAL ACUMULADO R$ 8.905,55 R$ 11.885,42 R$ 20.101,09 R$ 50.456,93 R$ 81.260,69 R$ 340.435,17R$ 116.027,32 R$ 159.437,03 R$ 184.198,18 R$ 211.394,19 R$ 284.091,39 R$ 308.650,70

VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA ES 050215/D


