



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069773/20	Nº SICONV 892842	GIGOV	GESTOR MAPA	PROGRAMA Fomento ao setor agropecuário	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 12/03/2021
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA			MUNICÍPIO / UF BOA ESPERANÇA/ES	LOCALIDADE / ENDEREÇO INTERIOR	OBJETO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	REGIÃO DO Sº ANTÔNIO DE REGIÃO DO SOBRADINHO REGIÃO DO Cº ITAUNAS																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E R	1	4	6																																															
3	CASCALHAMENTO	3	5	7																																															
Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07																																											
Parcela	%	1,22%	0,00%	36,95%	0,56%	30,67%	0,60%	30,00%																																											
	R\$	5.331,61	-	161.195,83	2.460,91	133.806,01	2.609,68	130.887,42																																											
Acumulado	%	1,22%	1,22%	38,17%	38,73%	69,40%	70,00%	100,00%																																											
	R\$	5.331,61	5.331,61	166.527,43	168.988,34	302.794,35	305.404,03	436.291,45																																											

Boa Esperança - ES 07/07/2020
Local e Data


Responsável Técnico: VENÂNCIO GUIMAR.
CREA / CAU: CREA ES 050215/D