



**PODER EXECUTIVO**

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
Rua Jaime Barros, nº 476 | Nova Cidade | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000  
Telefone: (27) 3768 1266 | E-mail: meioambiente@boaesperanca.es.gov.br |  
[www.boaesperanca.es.gov.br](http://www.boaesperanca.es.gov.br)

**RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO/PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES**

As informações dos Percentuais foram atualizadas até a data de 23/11/2022 e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes – SEDUT, em cumprimento à **Meta GDAZ05 do 1º Ciclo do PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE E APOIO AOS MUNICÍPIOS – PROESAM – CONTRATO Nº 013/2022.**

**1. TABELA DEMONSTRATIVA DOS PERCENTUAIS ATENDIDOS DO PMSB/PGIRS POR EIXOS (ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS E DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ES**

GOVERNANÇA/EIXOS DO PMSB	PERCENTUAL ATENDIDO
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	41,18%
EIXO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	25,00%
EIXO DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAS URBANAS	8,33%
EIXO LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	54,55%

**2. QUADRO DEMONSTRATIVO DA RELEVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS DO PMSB/BES**

HIERARQUIA	METAS	RELEVÂNCIA
Imediatas ou Emergenciais (IE)	Até 2021 (3 anos)	Atendimento institucional-Legal
		Emergencial
Curto Prazo (CP)	2022 a 2025 (4 anos)	Elevada
Médio Prazo (MP)	2026 a 2031 (6 anos)	Significativa
Longo Prazo (LP)	2032 a 2038 (7 anos)	Moderada

**Fonte:** Adaptado de PE/BES, 2018



**PODER EXECUTIVO**

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
Rua Jaime Barros, nº 476 | Nova Cidade | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000  
Telefone: (27) 3768 1266 | E-mail: meioambiente@boaesperanca.es.gov.br |  
[www.boaesperanca.es.gov.br](http://www.boaesperanca.es.gov.br)

**2.1 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS ATENDIDOS POR METAS DO PMSB**

AÇÕES	METAS	RL	Evolução e Execução e Metas (%) até Nov.2022
<b>GOVERNANÇA DO SANEAMENTO BÁSICO</b>			
Estruturação do departamento/secretaria de saneamento com setores específicos para cada componente do saneamento básico	Até 2021	[Barra Azul]	0%
Criar conselho municipal de saneamento básico ou, então, atribuir essa competência para um conselho municipal já existente afim aos serviços de saneamento básico a partir de lei municipal específica			0%
Definir ente regulador dos serviços de esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo dos resíduos sólidos			90%
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL</b>			
Estruturação do setor específico de abastecimento de água potável, dentro do departamento/secretaria de saneamento	Até 2021	[Barra Azul]	0%
Aprimoramento da interlocução com a Cesan e ARSP			70%
Elaboração de instrumentos de gestão do uso do solo e normativas para loteamentos aprovados somente com infraestrutura de saneamento básico			60%
Revisão do contrato de concessão com a Cesan definindo prioridades para expansão dos sistemas			80%
Regularização da outorga da nova captação	Até 2021	[Barra Vermelha]	30%
Melhoria da infraestrutura no novo manancial	2022 a 2025	[Barra Laranja]	50%
Estudo para estabelecimento de melhor tecnologia para o atendimento na zona rural			85%
1ª etapa da ampliação da capacidade de reservação de água tratada			50%
Elaboração de programa de educação ambiental, especialmente voltado para os núcleos e áreas rurais			0%
1ª etapa de melhorias nos sistemas de tratamento da zona rural – 4 sistemas			0%
2ª etapa de melhorias nos sistemas de tratamento da zona rural – 3 sistemas			0%
Extensão da rede de abastecimento de água no núcleo urbano, até universalização	2026 a 2031	[Barra Amarela]	0%
2ª etapa da ampliação da capacidade de reservação de água tratada			0%
Criação e extensão de sistemas de abastecimento de água nas sedes dos distritos e nos principais núcleos rurais			0%
Instalação de novas fontes de abastecimento e distribuição na zona rural			0%
Instalação/expansão de redes para as comunidades rurais			0%
Criação e extensão de sistemas de abastecimento de água nos demais núcleos rurais	2032 a 2038	[Barra Verde]	0%



**PODER EXECUTIVO**

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Rua Jaime Barros, nº 476 | Nova Cidade | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 1266 | E-mail: meioambiente@boaesperanca.es.gov.br |

[www.boaesperanca.es.gov.br](http://www.boaesperanca.es.gov.br)

<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Estruturação do setor específico de esgotamento sanitário dentro do departamento/secretaria de saneamento básico	Até 2021		0%
Definição de ente regulador para os serviços de esgotamento sanitário	2021		90%
Elaboração de projeto para fornecimento/ capacitação para construção e financiamento de soluções individuais e coletivas na zona rural	2022 a 2025		5%
Melhoria da fiscalização para garantir conexão às redes			90%
Elaboração de programa de educação ambiental, especialmente voltado para os núcleos e áreas rurais			0%
Elaboração de projeto de manutenção dos sistemas de tratamento existentes, inclusive fossas sépticas na zona rural	2026 a 2031		0%
1ª etapa de ampliação da rede de esgotamento sanitário no núcleo urbano			0%
Projeto de sistemas de esgotamento sanitário nas sedes dos distritos e nos principais núcleos rurais			0%
Programa de conscientização e incentivo à reutilização das águas residuais			0%
2ª etapa de ampliação da rede de esgotamento sanitário no núcleo urbano	2032 a 2038		0%
Implantação de sistemas de esgotamento sanitário nas sedes dos distritos e nos principais núcleos rurais			0%
Implantação de soluções individuais na zona rural			0%
<b>DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS</b>			
Estruturação do setor específico de drenagem urbana dentro do departamento/secretaria de saneamento básico	Até 2021		0%
Elaboração dos instrumentos de gestão do uso do solo para garantir permeabilidade do solo	2021		90%
Elaboração do cadastro da rede de drenagem existente	Até 2021		0%
Projeto de fiscalização da ocupação de áreas de risco e APPs			0%
Estruturação de programas de prevenção e manutenção da rede de drenagem	2022 a 2025		0%
Elaboração de Plano Diretor de drenagem urbana			0%
Elaboração e implementação de programa de educação ambiental, especialmente voltado para os núcleos urbanos, para evitar ocupação inadequada e ligações clandestinas de esgotos			0%
Manutenção dos sistemas	2026 a 2031		0%
Implementação paulatina de guias e sarjetas, na medida da pavimentação das vias			0%
Estudo para implantação de estruturas para captação/infiltração da água de chuva – melhoria da macrodrenagem rural	2032 a 2038		0%
Manutenção dos sistemas			0%
Universalização do sistema de microdrenagem			0%
<b>LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
Articulação com Consórcio intermunicipal e MPE para solução da disposição final dos rejeitos	Até 2021		5%



**PODER EXECUTIVO**

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Rua Jaime Barros, nº 476 | Nova Cidade | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 1266 | E-mail: meioambiente@boaesperanca.es.gov.br |

[www.boaesperanca.es.gov.br](http://www.boaesperanca.es.gov.br)

Campanhas de educação ambiental que promovam a sensibilização da população em relação a disposição inadequada e pontos de acúmulo de resíduos nas vias, além de projetos de conscientização acerca da coleta seletiva	Até 2021	Red	80%
Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos gerados no município em aterro sanitário			100%
Articulação com Consórcio intermunicipal e MPE para solução da disposição final dos rejeitos			5%
Universalização do sistema de coleta seletiva implantado no município, para que todos os bairros e comunidades sejam atendidos	2022 a 2025	Orange	100%
Eliminação de pontos de acúmulo de resíduos da construção civil / volumosos nas vias e promoção de ações para conscientização da população acerca da disposição inadequada			0%
Implantação do sistema de compostagem			0%
Ampliação de Programas que englobem a atuação dos catadores no município			0%
Desativação do aterro atual			100%
Implementação de logística reversa no município	2026 a 2031	Yellow	0%
Remediação da área do aterro atual	2032 a 2038	Green	0%

**Fonte:** Adaptado de PPE/BES, 2018

Boa Esperança - ES, 23 de Novembro de 2022.

**EDMILSON THEMOTEO DA CUNHA**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente